Zafqcznik nr 6 do SIWZ Projekt

UMOWA NI cueeeeeieccnee
3 |1 1 T

na budowe Osrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego
w Bazanowicach - etap |

Zawarta pomiedzy: Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Oséb z Niepetnosprawnoscia
Intelektualng Koto w Cieszynie z siedziba ul. Zamkowa 4, 43-440 Bazanowice; NIP: 548-10-
52-070; reprezentowanym przez:

1. Anna Wrzecionko - Przewodniczaca
2. Urszula Klajmon-Lech - Wiceprzewodniczaca

zwanym w dalszej czgsci umowy ,Zamawiajacym”

a:

Przedsiebiorstwem

reprezentowanym pPrzez: .....c.cccccvveeeeeeeeeeeeeeennnnnn, (zgodnie z KRS/wpisem do dziatalnosci

gospodarczej) zwanym w dalszej czeéci umowy »Wykonawcga”

§1.

Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie wyboru przez Zamawiajacego oferty Wykonawcy
W postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego ponizej
5.225.000 Euro o sygnaturze ZP.1.2021
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1.2,
1.3:

a),
b) ,
2.

§2.

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania na podstawie warunkéw okreslonych
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia, stanowigcg integralng cze$¢ umowy
i W niniejszej umowie, zgodnie z projektem technicznym, dobrg praktyka budowlang, wiedza
techniczng, obowigzujacymi przepisami oraz aktualnymi na dzier wykonania robét normami
i z nalezytg starannoscia zadanie pn.:
Budowa Osrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno — Wychowawczego dla oséb z niepefnosprawnoscig

intelektualng w Bazanowicach - Il etap
Zadanie realizowane bedzie w oparciu o Decyzje o zezwoleniu na realizacje nr 1262 i 1456 o
zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowe
Zadanie jest przewidziane do realizacji W ramach .........o..ooeeeeoeeoooeoeoeooooeeo
Zadanie inwestycyjne stanowigce przedmiot niniejsze; Umowy, obejmuje nizej wymieniony
zakres robét:

Szczegétowe okreslenie zakresu rzeczowego zadania podlegajagcemu realizacji zgodnie
z przedmiotem niniejszego zamowienia zawarte jest w dokumentagji technicznej pn. Projekt
architektoniczno-budowlany rozbudowy i przebudowy dworu przy ul. Zamkowej na cele



administracji, oswiaty i opieki spotecznej oraz budowy nowego obiektu na cele oswiaty i opieki
spofecznej dla potrzeb CENTRUM KSZTALCENIA | WYMIANY DOSWIADCZEN - EKOZOFIA
NIEPEENOSPRAWNYCH stanowigce zatgczniki do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.
Dokumentacje techniczne zawieraja cze$¢ opisowa i graficzng, specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robot, przedmiary robot, projekt docelowej organizacji ruchu oraz wytyczne do
czasowej organizacji ruchu.

Przy realizacji robot nalezy stosowaé materialy producentéw spetniajagce wymagania okreslone
w dokumentacji projektowej i zgodne z obowigzujgcymi przepisami.

§3.
Termin rzeczowego rozpoczecia inwestycji — niezwtocznie po przekazaniu placu budowy.
Termin zakonczenia rzeczowego inwestycji (wykonanie wszystkich robét objetych zamdwieniem
i zgloszenie przez Wykonawce gotowosci do odbioru koricowego, potwierdzone przez Inspektora
nadzoru): do
Termin zakonczenia zadania (odbidr koricowy potwierdzony protokotem odbioru koricowego
rob6t bez uwag): do i,
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie do 10 dni od dnia
podpisania umowy.
Po zakoniczeniu robdt Wykonawca ma obowigzek uporzadkowad teren budowy.

§4.
Za wykonanie przedmiotu umowy ustala sie wynagrodzenie ryczattowe.
taczna wartos¢ wynagrodzenia za przedmiot umowy strony ustalaja w wysokosci:
a) Kaola neletmwmsmanior: THESIOMIIRZER s o)
b) Do powyiszej kwoty zostanie doliczony naleiny podatek VAT w wysokosci 23 % tj. .cccooevenee.
zh.
c) Kwota brutto: ....cccoeecivennene. zt (stownie zt: .o
Cena okreslona jest w walucie polskiej.
Kwota okreslona w §4 ust. 2. zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania, o ktérym
mowa w §2, wynikajgce wprost z dokumentacji oraz w szczegdlnosci nastepujace koszty: koszt
wszelkich robét przygotowawczych, tymczasowych i towarzyszacych, rozbiorkowych,
porzadkowych, odtworzeniowych, zagospodarowanie placu budowy, koszt zwigzany
z utrudnieniami wynikajacymi z realizacji robot pod ruchem oraz koniecznoscig utrzymania ruchu
pieszego podczas realizacji, koszty zwigzane z etapowaniem robét budowlanych, koszty BHP,
koszty przekopdw kontrolnych, odtworzenie drég, chodnikow, odwozu nadmiaru gruntu oraz
usuniecie z placu budowy materiatéw z rozbidrki wraz z utylizacja, petng obstuge geodezyjna,
koszt opracowania i wdrozenia projektu czasowej organizacji ruchu, jej utrzymanie w czasie
trwania budowy oraz likwidacje oraz koszty wdrozenia docelowej organizacji ruchu, koszty
organizacji iutrzymania zaplecza Wykonawcy ilnspektora nadzoru, koszty nadzorow
branzowych, koszty badan (pobrania prébek, badania, opracowanie wynikéw wraz z ich oceng),
koszty projektéw technologicznych oraz inne koszty ujete w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét oraz w uzupetnieniu.
Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zobowigzany jest zapfacic Wykonawcy
wynagrodzenie ryczattowe w kwocie wynikajacej z iloczynu ilosci rzeczywiscie wykonanych robét
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany ceny w przypadku:
a) zmniejszenia ilosci lub zakresu robot w stosunku do oferty, Zamawiajgcy dokona
zmniejszenia wynagrodzenia na podstawie sporzgdzonego kosztorysu powykonawczego,
b) wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych



Wykonawca zobowigzany jest pisemnie poinformowac Zamawiajacego o wystgpieniu takiej
sytuacji, nastepnie po szczegbétowej analizie istwierdzeniu przez Zamawiajacego zasadnosci
realizacji zwigkszonego zakresu zamoéwienia, zostang podjgte stosowne kroki zmierzajace do
zlecenia przedmiotowego zakresu.

Decyzje o zmianie zakresu rob6t podejmie Inspektor nadzoru w porozumieniu z Zamawiajgcym
po zaopiniowaniu przez Projektanta.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé udzielenia zaméwienia, o ktérym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
uPzp.

Zamawiajacy dopuszcza w uzasadnionych technicznie, funkcjonalno - uzytkowo lub
ekonomicznie okolicznosciach mozliwogé rezygnacji z niektérych, przewidzianych projektem
materiatow, urzadzen lub robét i/lub zastgpienia ich innymi.

Roboty zamienne (rozwigzania zamienne) polegajace na tym, Zze Wykonawca wykonuje roboty
w sposob odmienny od okreslonego w umowie, nie powodujac jednak zwigkszenia lub zmiany
zakresu S$wiadczenia wykonawcy zawartego w ofercie, tacznie winne spetnia¢ nastepujace
warunki:

a) nie powodujg zwiekszenia zakresu $wiadczenia rzeczowego wykonawcy zawartego w ofercie,

b) mieszczg sie w przedmiocie umowy o roboty budowlane (tj. dotycza tego samego obiektu) —
nastgpuje jedynie zmiana ilo$ciowa lub jakoéciowa zakresu umowy, zmienia sie czynnosc
przewidziana do wykonania, materiat do wykorzystania, sposob wykonania, itp.

d) zostaly zakwalifikowane przez przedstawicieli Zamawiajgcego (inspektor nadzoru
inwestorskiego lub projektanta) do kategorii robét zamiennych, co zostato potwierdzone
stosownymi dokumentami (np.: protokét koniecznosci),

e) koszt ich wykonania nie powinien przekroczy¢ wartosci pierwotnie planowanej w umowie
z wykonawca.

W sytuacjach opisanych w ust. 7 i 8 rozliczenie robét zamiennych (rozwigzan zamiennych)

odbywac sie bedzie nastepujaco:

a) Zamawiajacy odliczy Wykonawcy z jego wynagrodzenia, na podstawie kosztorysu
ofertowego, ceng robét z ktérych zrezygnowano;

b) Wykonawca przedstawi do negocjacji Kosztorys robot zamiennych, oparty na cenach
jednostkowych zadeklarowanych w realizowanym zaméwieniu lub w przypadku nowych
pozycji kosztorys szczegétowy robdt zamiennych stanowigcy wycene indywidualng,
Zamawiajacy ma prawo wymagac, aby nowe pozycje zostaly ustalone w drodze mediacji
(negocjacji cen jednostkowych) na podstawie rozbicia przez Wykonawce ceny jednostkowe;j
wystepujacej w kosztorysie ofertowym (na R, M, S, Zysk i Koszty posrednie) dla robét
najbardziej zblizonych technologicznie lub konstrukcyjnie;

c) Kosztorys robot zamiennych winien zostaé zaopiniowany przez Inspektora Nadzoru.

d) Rozliczenie robdt nastepowaé bedzie na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajgcego
Kosztorysu robot zamiennych.

§5.
Wartosci finansowe, terminy realizacji poszczegdlnych robét okreéla harmonogram rzeczowo-
finansowy realizacji zadania, ktory stanowi integralng czes¢ umowy.
Harmonogram bedzie aktualizowany przez Wykonawce w zaleznoéci od faktycznego postepu
robot. Zmiana harmonogramu stanowi zmiane treéci umowy.
Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo na zadanie przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru do
akceptacji uaktualnione harmonogramy realizacji. W przypadku niespetnienia tego wymogu



a)

Inspektor nadzoru moze wstrzymaé pfatnos¢ faktury Wykonawcy, az do czasu ztozenia
uaktualnionego harmonogramu.

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca opracowat szczegotowy harmonogram rzeczowo —
finansowy, ktéry po wczesniejszym zaopiniowaniu przez Inspektora nadzoru przekaze do
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego w terminie do 10 dni od dnia podpisania umowy.
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy zatwierdzony ww. harmonogram szczegotowy w terminie do
7 dni od daty przekazania przez Wykonawce. W miare rzeczywistego postepu robot
harmonogram moze wymagac aktualizacji.

Jesli Zamawiajacy uzna za stosowne, moze zada¢ od Wykonawcy opracowania harmonogramow
szczegbtowych na poszczegblne etapy robdt. Obowigzek ten powinien by¢ zrealizowany
w terminie do 5 dni roboczych.

Zaktualizowany i zatwierdzony przez Zamawiajgcego harmonogram rzeczowo — finansowy
zastepuje dotychczasowy harmonogram rzeczowo — finansowy i jest wigzacy dla Stron.

§6.
Rozliczenie robét odbywac sie bedzie fakturami czesciowymi obejmujacymi elementy robot ujete
w harmonogramie rzeczowo — finansowym wystawionymi na podstawie odpowiednio protokotu
odbioru czesciowego lub koricowego zatwierdzonymi przez Zamawiajgcego.
Faktury czesciowe wystawiane beda najwyzej raz na kwartat, po wykonaniu i odebraniu robét
przez Inspektora Nadzoru, a regulowane bedg w terminie do 60 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajgcego faktury i protokotu odbioru wykonanych w tym okresie roboét, z zastrzezeniem
ust. 2.
Suma faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 90% wartosci przedmiotu umowy.
Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastgpi w oparciu o fakture koficowg wystawiong po
przeprowadzeniu czynnosci odbioru koncowego.
Termin wystawienia i dostarczenia do Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Os6b z
Niepetnosprawnoscig Intelektualng Koto w Cieszynie ostatniej faktury - nie pdiniej niz do 7miu
dni kalendarzowych po dokonaniu odbioru koricowego.
Wykonawca wystawi fakture na nabywce: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osdb z
Niepetnosprawnoscia Intelektualng Koto w Cieszynie, NIP: 548-10-52-070
Po wykonaniu robot okreslonych w poszczegdlnych pozycjach harmonogramu i po wykonaniu
przedmiotu umowy w catosci Wykonawca zgtasza pisemnie ich wykonanie, a Inspektor nadzoru
potwierdza gotowosc¢ do odbioru.
Opodinienie robdt w stosunku do harmonogramu prac moze skutkowac wstrzymaniem pfatnosci
faktur czesdciowych.

§7.
Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy na osobg trzecia,
bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.
W razie powierzenia czesci Przedmiotu Umowy Podwykonawcy, stosuje sie zasady okreslone
w §9 niniejszej Umowy.

§8.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
wykonanie robét budowlanych zgodnie z dokumentacjg techniczng, STWiORB, SIWZ, sztuka
budowlang, wiedzg techniczng, warunkami technicznymi wykonywania robot budowlanych,
uwzgledniajgc warunki podane w uzgodnieniach przez poszczegdlne instytucje, obowigzujgcymi
przepisami, wytycznymi, aktualnymi na czas ich wykonywania normami i z nalezytg starannoscig,



b)

f)

g)
h)
i)
j)

k)

1)

2)

3)

4)

odpowiednie zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robdt przez caly czas trwania
realizacji zadania; wszelkie czynnosci powinny by¢ wykonywane w taki sposéb, aby w granicach
wynikajacych z koniecznosci wypetnienia zobowigzart umownych nie zaktécac, wiecej niz jest to
konieczne, warunkéw zycia okolicznych mieszkaricow oraz dostepu lub uzytkowania drog
publicznych lub wewnetrznych,

zapewnienie ochrony mienia znajdujacego sie na terenie budowy, w szczegéinoéci pod
wzgledem p.poz.,

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej przedsiebiorcy,

przestrzeganie przepisdw BHP i p.poz, oraz prowadzenie prawidtowej gospodarki odpadami
i przepisdw ochrony $rodowiska,

utrzymanie na biezaco porzadku w miejscu wykonania prac,

uporzadkowanie i przywrécenie terenu do stanu sprzed wejscia na budowe,

usunigcie usterek ujawnionych podczas odbioru w terminie dwustronnie uzgodnionym,

wykonanie robét budowlanych sprzetem wskazanym w ofercie,

zatrudnienie 0s6b na podstawie umowy o prace do wykonania czynnosci okreélonych w ust.
2 pkt 3)

zadoscuczynienie prawnie uzasadnionym roszczeniom o0séb trzecich Zwigzanych ze szkodami
powstatymi w zwigzku wykonaniem prac zwigzanych z robotami budowlanymi. W przypadku
wystgpienia przez osoby trzecie z powyiszymi roszczeniami w stosunku Zamawiajgcego —
Wykonawca zobowiazuje sig udzieli¢ wszelkiej niezbgdnej pomocy w celu wyjasnienia zasadnoéci
tych roszczen oraz zwrdcic wszelkie kwoty i koszty zwigzane z zaspokojeniem tych roszczen przez
Zamawiajacego,

Do obowigzku Wykonawcy w zakresie personelu nalezy:

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenistwo i przestrzeganie przepiséw i uregulowan
prawnych obowigzujacych w Rzeczypospolitej Polskiej, oraz zasad i przepiséw BHP i ppoz. na
terenie wykonywanych prac.

Wykonawca obowigzany jest zapewni¢ udziat w wykonywaniu prac oséb o odpowiednich
kwalifikacjach i w odpowiedniej liczbie do zakresu prac objetych danym Zleceniem.

Wykonawca obowigzany jest przez caty okres wykonywania przedmiotu umowy zatrudnia¢ na
podstawie umowy o0 prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks
pracy (Dz.U. z 2018 poz.108 z pézn. zm.) wszystkich pracownikow, ktérzy w trakcie realizacji
niniejszego zamowienia bedg wykonywali:

—  roboty ...,

= 10BOLY oo

—  roboty .

Obowigzek ten nie dotyczy oséb fizycznych prowadzacych dziatalno$¢ gospodarcza w zakresie,
w jakim bedg wykonywaé osobiscie ww. czynnosci. Wykonawca lub Podwykonawca moze
zatrudni¢ na umowe o prace nowych pracownikéw lub wyznaczy¢ do realizacji zamdwienia
pracownikow wczesniej juz zatrudnionych.

W celu weryfikacji realizacji zobowiazania okreslonego w ust. 2 pkt 3), Wykonawca jest
zobowigzany na wezwanie Zamawiajacego, przedfozy¢ Zamawiajagcemu do 3 dni roboczych
nastgpujace dokumenty potwierdzajace, ze osoby te sg zatrudnione przez Wykonawce lub
Podwykonawce na podstawie umowy o prace:

a) jezeli pracodawcy os6b wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w pkt 3) jest Wykonawca —
oswiadczenie Wykonawcy, jeéli Podwykonawca - o <wiadczenie Podwykonawcy,

0 zatrudnieniu tych oséb na podstawie umowy o prace w rozumieniu Kodeksu pracy,

Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnodci: doktadne okreslenie podmiotu

sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze czynnosci, o ktérych



6)

10)

11)

12)

mowa w pkt 3) wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu

Kodeksu pracy wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu

oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy/

Podwykonawcy.
lub
b) poswiadczong za zgodnosc z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce

kopie umowy/umow o prace 0s6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy oswiadczenie

Wykonawcy lub Podwykonawcy wskazane w pkt a) lub b) powyzej, wraz z dokumentem

regulujgcym zakres obowiagzkow, jezeli zostat sporzadzony.

Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposdb zapewniajgcy ochrong

danych osobowych pracownikow (tj. w szczegdlnosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL

pracownikéw). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar
etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania; dla oséb majgcych wykonywac te czynnosci;

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia na kazdym etapie realizacji umowy
kontroli spetnienia obowiazku wynikajgcego z ust. 2 pkt 3) i 4),

W przypadku niewykonania lub nalezytego wykonania obowigzkdw, o ktorych mowa w ust. 2

pkt. 3) i 4) Zamawiajgcy uprawniony bedzie miat prawo:

a) naliczy¢ kary umowne zgodnie z §22 Umowy,

b) odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od bezskutecznego uptywu terminu na przedtozenie
wyjasnien lub przywrécenie stanu zgodnego z oferta.

W przypadku watpliwosci co do przestrzegania przepiséw prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.

Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia w umowie z podwykonawcg obowigzkow
podwykonawcy analogicznych do obowigzkéw Wykonawcy okreslonych w ust. 2 pkt 3) —=5).

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania Przedmiotu Umowy przez osoby wskazane
w Ofercie. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany oséb, o ktérych mowa w zdaniu
poprzednim, na inne posiadajgce co najmniej takg samg wiedze i kwalifikacje oraz wymagane
uprawnienia. O planowanej zmianie osdéb lub dodatkowych osobach, przy pomocy ktérych
Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy, Wykonawca zobowigzany jest powiadomic
Zamawiajgcego na pismie przed dopuszczeniem tych oséb do wykonywania prac.

Wykonawca zobowigzuje sie dopusci¢ do wykonywania poszczegdlnych prac osoby, ktére
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami posiadajg kwalifikacje do ich wykonania (np. odbyty
odpowiednie szkolenia i ukonczyly je z wynikiem pozytywnym, posiadajg wymagane
zaswiadczenia kwalifikacyjne itp.). W przypadku stwierdzenia przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego wykonywania prac przez osoby, ktére nie powinny by¢ dopuszczone do
wykonywania tych prac z powodu braku odpowiednich kwalifikacji lub wymaganego prawem ich
potwierdzenia, albo z innych powoddw nie powinny znajdowac sie na terenie inwestycji
Przedstawiciel Zamawiajgcego jest uprawniony do wstrzymania wykonywania prac przez
Wykonawce lub zgdania zaprzestania wykonywania tych prac przez taky osobe. Powyisze nie
narusza uprawnien Zamawiajgcego, o ktérych mowa w §22 Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest poinformowac Personel Wykonawcy oraz podwykonawcow
o zagrozeniach dla zdrowia i zycia istniejgcych na terenie, na ktérym prace bedg wykonywane,
w szczegblnosci o zagrozeniach, przed ktérymi chroni¢ ich beda srodki ochrony indywidualnej
oraz przekazac informacje o tych srodkach i zasadach ich stosowania, jak réwniez o dziataniach
ochronnych izapobiegawczych, jakie moga zosta¢ podjete w celu wyeliminowania lub
ograniczenia tych zagrozen.

Wykonawca ma obowigzek wyznaczenia koordynatora zgodnie z przepisami prawa pracy (art.
208 §1 pkt 2 Kodeksu pracy). W przypadku braku koordynatora na powierzchni Przedstawiciel



2)

3)

c)

5)

Zamawiajgcego jest uprawniony do wstrzymania prac. Wstrzymanie prac w tym przypadku nie
uchybia odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu niedotrzymania terminu realizacji Zlecenia.

§9.
Wykonawca wykona nastepujace roboty przy udziale podwykonawcéw:
... (rodzaj/zakres)....
. ISR ... (rodzaj/zakres)....
Na potrzeby niniejszego paragrafu poprzez podwykonawce nalezy rozumie¢: podwykonawce;
dalszego podwykonawce; ustugodawce.
Wykonawca:
ponosi odpowiedzialnos¢ za dziatania podwykonawcy i szkody przez niego wyrzadzone;
ma obowigzek terminowo regulowac wszelkie zobowigzania wobec podwykonawcow;
nie podzleci Podwykonawcom innych czesci zaméwienia bez zgody Za mawiajacego;
koordynuje prace podwykonawcéw i ponosi odpowiedzialnoéé za jakosé i za przerwy wynikte
Z nieprzystgpienia podwykonawcy do pracy.
Kazdorazowe skierowanie podwykonawcy do robét w ramach umowy o podwykonawstwo,
wymaga uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiajgcego oraz spetnienia nastepujgcych
Wymogow:
przedtozenia Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, a Podwykonawca rowniez
zgody Wykonawcy na zawarcie umowy o dalsze podwykonawstwo. Zamawiajacy w terminie 7 dni
wyrazi zgodg na zawarcie umowy lub zgtosi zastrzezenia do jej tresci.
przedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawarte;j umowy o podwykonawstwo
0 zaakceptowanej przez Zamawiajgcego uprzednio tresci. Zamawiajgcy w terminie 7 dni moze
zgtosic sprzeciw do zawartej umowy, brak sprzeciwu poczytuje sie jako zgode na jej zawarcie;
przedtozenia w terminie 21 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy poswiadczonych za zgodnos¢
z oryginatem uméw obejmujacych dostawy i ustugi, ktére zostaty zawarte przed dniem zawarcia
umowy pomigdzy Wykonawcg i Zamawiajgcym.
Zamawiajacy zgtosi zastrzezenia lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, jesli:
sumaryczna wartos¢ robét zlecona podwykonawcom jest wyisza od wartoéci wynagrodzenia
okreslonego niniejszg umowa;
projekt umowy lub umowa o podwykonawstwo nie zawiera:
— zakresu robét przewidzianych do wykonania;
— terminu realizacji robot;
— wynagrodzenia i zasad platnosci;
— terminu zapfaty;
— trybu rozwigzania umowy w przypadku rozwigzania niniejszej umowy;
— zobowigzania do ztozenia dokumentéw w zwigzku z zatrudnieniem pracownikow, o ktérych
mowa w §8 ust. 5 pkt 4;
projekt umowy zawiera postanowienia:
— uzalezniajgce pfatnos¢ na rzecz podwykonawcy od dokonania wczesniejszej ptatnosci przez
Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy;
— zezwalajace na potracenie z naleznoéci podwykonawcéw zabezpieczenia naleznego
wykonania umowy;
— wskazujgce termin zaptaty dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia faktury Wykonawcy lub
Podwykonawcy.
Powyzsze postanowienia stosuje sie odpowiednio do wszelkich zmian uméw
0 podwykonawstwo.
Zamawiajgcy, w przypadku uchylania si¢ od zaptaty zobowigzanego na rzecz podwykonawcy,
aumowa zostata zgtoszona zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, dokona



a)

b)

d)

bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy za roboty wykonane i odebrane obejmujgcej
jedynie nalezne wynagrodzenie bez odsetek i innych naleznosci ubocznych w walucie w_jakiej
zawarta jest umowa z Wykonawca;

Rozliczenia z Podwykonawcami odbywac sie beda z uwzglednieniem nastepujgcych zasad:
Wykonawca przedktadajac fakture, w przypadku wykonania czesci robét przez podwykonawce,
dokona podziatu naleznosci pomiedzy Wykonawce i Podwykonawcéw zgodnie z wzorem
stanowigcym zatacznik nr 1a i 1b do umowy oraz ztozy swoje oswiadczenie i oswiadczenia
wszystkich Podwykonawcow o saldzie naleznosci wymagalnych zgodnie ze wzorem stanowigcym
zatgcznik nr 3a, 3b i 3c do umowy, badZ oswiadczy, ze faktura dotyczy zakresu wykonanego
samodzielnie, zgodnie z wzorem stanowigcym zatgcznik nr 2 do umowy.

Najpdzniej w terminie 10 dni przed zaptata faktury Wykonawca zobowigzuje sie od dostarczenia
poswiadczonych za zgodnos$¢ dowodoéw zaptaty na rzecz podwykonawcéw lub odwiadczen
podwykonawcéw o uregulowaniu naleznosci, lub poda uzasadniony powdd niezaptacenia faktur.
W przypadku niedostarczenia dokumentéw wymienionych powyzej Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo do zatrzymania kwoty naleznej podwykonawcom wynikajgcej z zatacznika do protokotu
odbioru zawierajgcego podziat naleznosci pomiedzy Wykonawce a Podwykonawcow, réwniez gdy
kwota zaptaty jest réwna naleznosciom Podwykonawcéw i naliczonych kar umownych.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy Zamawiajgcy wezwie
Wykonawce wterminie 7 dni od dnia doreczenia wezwania, do przedstawienia pisemnej
informacji dotyczacej zasadnosci bezposredniej zaptaty podwykonawcy. W przypadku zgtoszenia
uwag Zamawiajagcy moze nie dokona¢ ptatnosci na rzecz podwykonawcy, ztozy¢ naleznos$¢ do
depozytu sgdowego lub dokona¢ bezposredniej ptatnosci.

W przypadku dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub ztozenia kwoty do
depozytu sgdowego, Zamawiajgcy dokona potracenia wyptaconej kwoty z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub innych wierzytelnosci
Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania przez Zamawiajgcego bezposredniej zapfaty
podwykonawcom lub na kwote wigkszg niz 5% wartosci wynagrodzenia netto Wykonawcy, moze
stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego.

W przypadku realizacji zamoéwienia przez podmioty wystepujgce wspdlnie (konsorcjum), umowy
o podwykonawstwo zawierane bedg w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikdéw Konsorcjum,
ktorzy odpowiadajg wobec Zamawiajgcego za zobowiazania podwykonawcéw solidarnie.
Zamawiajgcy dopuszcza na etapie realizacji zamodwienia mozliwos¢ dokonania zmiany
podwykonawcy lub wprowadzenie nowego podwykonawcy, a takze zmiany zakresu prac
wykonywanych przez Podwykonawce. Zmiana podwykonawcy, na zasoby ktérego Wykonawca
powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 25a ust. 3 ustawy Pzp, w celu wykazania spetfnienia
warunkow udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, musi byc
uzasadniona na pismie przez Wykonawce i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zaakceptuje taka zmiane wterminie 7 dni od daty przedifozenia propozycji,
wyltacznie wtedy, gdy nowy podwykonawca spetni warunki w zakresie nie mniejszym niz
wymaganym w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia. Zmiana taka nie wymaga
zawarcia aneksu do umowy.

10. Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci

5% ceny calkowitej, co stanowi kwote......... s R (o111 S ——
najpézniej w dniu podpisania umowy. Cze$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 70% shuzy do pokrycia roszczen z tytulu nienalezytego
wykonania umowy, a jej niewykorzystana czgs¢ zostanie zwrécona wykonawcy w
terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za
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nalezycie wykonane. Pozostala czg$¢ zabezpieczenia w wysokosci 30% stuzy do
pokrycia roszczen z tytulu rekojmi za wady, ajej niewykorzystana cze$é zostanie
zwrocona najpdzniej w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi.

§10.

Osobami upowaznionymi do kontaktu z Wykonawca sg pracownicy Zamawiajacego: Pani
Zamawiajacy ustanawia Inspektora nadzoru, w osobie Pana ..................... , przedstawiciela firmy
........................... » ktory realizuje swoje zadania poprzez zespét Inspektora nadzoru oraz prowadzi
w imieniu Zamawiajgcego nadzér administracyjny i techniczny oraz finansowy nad przebiegiem
inwestycji, a takze ustanawia Nadzor AUtorski: ............oveeeeeeemeeoeeooon,

. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie Pani / Pana sesssssnsnsmnssennnannes, KEOMY dziata
w ramach obowigzkéw ustalonych w ustawie Prawo Budowlane.

. Strony zastrzegajg obowigzek niezwlocznego informowania o kazdorazowej zmianie o0s6éb
wymienionych w ust. 1-3. Zmiana 0s6b wymienionych w ust. 1-3 nie powoduje zmiany tresci
umowy.

§11.
Inspektor nadzoru dziata w ramach upowaznien okreslonych w odrebnej umowie i nie jest
uprawniony do dokonywania w imieniu Zamawiajacego zmian niniejszej umowy.
W przypadku, gdy niezbedne jest podjecie ustaleri wykraczajacych poza zakres uprawnien
Inspektora nadzoru, wigzace jest ustalenie Zamawiajacego. Inspektor nadzoru nie posiada prawa
zwolnienia Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek zobowigzar wynikajgcych z umowy.
Polecenia wydawane przez Inspektora nadzoru powinny mie¢ forme pisemna. Jezeli jednak
w okresélonych okolicznosciach Inspektor nadzoru uzna za konieczne wydanie polecenia ustnego,
Wykonawca powinien zastosowac sie do tego polecenia.
Inspektor nadzoru jest odpowiedzialny za koordynowanie prowadzenia nadzoru autorskiego
przez Projektanta.

§12.
Wykonawca zatrudnia niezbedne kierownictwo robét na czas ich wykonywania i na taki diugi
okres po ich zakonczeniu, jaki Inspektor nadzoru uzna za konieczny dla whaéciwego wykonania
zobowigzan wynikajacych z umowy.
Kierownik budowy, jako uprawomocniony przedstawiciel Wykonawcy, bedzie otrzymywat od
Inspektora nadzoru kierowane do Wykonawcy polecenia.
W trakcie realizacji robot Zamawiajacy wymaga codziennego pobytu Kierownika budowy oraz
statego pobytu Inzyniera budowy na budowie, poswiadczonego codziennymi raportami
o zrealizowanych robotach. Ponadto czas pobytu Kierownika budowy i pozostatego personelu
winien by¢ dostosowany do prowadzonych robét.
Inspektor nadzoru moze zgtasza¢é Wykonawcy zastrzezenia i zada¢ od Wykonawcy usunigcia
zterenu budowy kazdej osoby, ktéra jego zdaniem zachowuje sig niewfasciwie, nie posiada
odpowiednich kwalifikacji, jest niedbata w wykonywaniu swojej pracy, lub ktérej obecnoéé na
terenie budowy zostanie uznana przez inspektora nadzoru za niepozadang. Wykonawca
gwarantuje, ze osoby usunigte z terenu budowy na zadanie Inspektora nadzoru nie bedg miaty
dalszego zwigzku z robotami okre$lonymi umowa.



Jezeli ze wzgledow technologicznych lub organizacyjnych, nieuwzglednionych harmonogramem
wykonania robdt, niezbedne jest wydtuzenie ustawowego czasu pracy w dni robocze lub
wykonywanie robdt w dni wolne od pracy, powinno to by¢ uzgodnione z Inspektorem nadzoru.

§13.
Wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatéw wtasnych.
Materiaty, o ktérych mowa w ust.1. powinny odpowiada¢, co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w ustawie Prawo
Budowlane, spetnia¢ warunki okreslone w projekcie technicznym iw specyfikacjach istotnych
warunkéw zamdwienia oraz posiadac¢ odpowiednie certyfikaty, Swiadectwa, deklaracje i powinny
zostac zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru Wykonawca zobowigzany jest okazac
w stosunku do wskazanych materiatéw odpowiednie dokumenty potwierdzajace ich zgodnosc
z okreslonymi wymogami.
Wykonawca zobowigzuje sie przekaza¢ Zamawiajgcemu na minimum 1 tydzien przed
wyznaczonym terminem odbioru koricowego sprawdzong i zatwierdzong przez Inspektora
nadzoru dokumentacje powykonawcza - Operat kolaudacyjny (w 2 egzemplarzach w wersji
papierowej i 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej) zawierajacg m.in. oswiadczenie (zgodnie z
ustawg Prawo budowlane) Kierownika budowy, kierownikéw robét branzowych, Inspektora
nadzoru i inspektorow branzowych, oswiadczenie Projektanta sprawujgcego nadzér autorski,
wykaz zmian (jeéli byly wprowadzone w toku rzeczowej realizacji wraz z zatacznikami), BIOZ, PZl,
atesty, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty zgodnosci, aprobaty techniczne zgodnie z
przepisami ustawy Prawo budowlane, deklaracje zgodnosci, deklaracje wiasciwosci uzytkowych,
ksigzki/karty obmiaréw, inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg, protokoty gestoréw
urzadzen obcych, karty studni oraz sprawozdania z wykonanych robdt, wnioski o zatwierdzenie
materiatow, wyniki badan materiatéw, recepty oraz dokumentacje fotograficzng i inwentaryzacje
sprzed realizacji, dokumentacje fotograficzna z rzeczowej realizacji robot (w szczegdlnosci robot
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu) oraz dokumentacje fotograficzng powykonawczg, a takie
korespondencije dotyczgca realizacji robdt, w tym protokoty z Rad Budowy, notatki, itd.

lezeli zaproponowane przez Wykonawce materialy nie beda odpowiada¢ wymogom
Zamawiajgcego, nie wyrazi on zgody na ich zabudowe i zazgda ich usuniecia.

Wykonawca zapewni urzadzenia, instrumenty, robocizne i materialy potrzebne do pobrania
probek izbadania, jakosci, wagi i ilosci uzytych materiatéw oraz dostarczy wymagane probki
materiatow.

Inspektor nadzoru za zgodg Zamawiajgcego moze w uzasadnionych przypadkach zadac
wykonania dodatkowych badarn materiatow. W przypadku, gdy sie okaze, ze jako$¢ materiatéw
i robot nie jest zgodna z wymaganiami przedmiotu umowy:

a) koszt takich badan obcigzy Wykonawce,

b) zakres zastosowanych materiatéw podlegac bedzie wymianie, a wykonane roboty naprawie.
Wykonawca ma obowiazek wykonac opracowania robocze, uwzglednione w SIWZ, dokumentacji
projektowej, STWIORB oraz przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru. Inspektor nadzoru jest
zobowigzany do ich akceptacji, pod warunkiem, ze s3 one zgodne z charakterem robot
i obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca ma obowigzek zgloszenia do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru wezta
betoniarskiego, zbrojarni, wytwdrni mas bitumicznych oraz laboratorium, ktére beda
wykorzystane podczas realizacji zamdwienia.



10. Wykonawca ma obowigzek sporzadzenia i przekazania do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru
Programu Zapewnienia Jakosci dla wykonywanych robét.

§ 14,

1. Wykonawca powinien chroni¢ przed uszkodzeniem i kradzieza wykonane przez siebie roboty
i materiaty przeznaczone do wykonania rob6t od chwili rozpoczecia robot do ich odbioru
koricowego, przekazania obiektu do uzytkowania oraz zabezpiecza¢ roboty przed szkodami
w warunkach zimowych jak réwniez przed dziataniem warunkéw atmosferycznych i wdd
gruntowych.

2. Wszelkie straty lub uszkodzenia w robotach i w materiatach powstate w okresie, w ktorym
Wykonawca jest za nie odpowiedzialny powinien on - niezaleinie od tego, z jakich przyczyn
powstaty - naprawi¢ na wiasny koszt w taki sposéb, aby roboty i materiaty odpowiadaty pod
kazdym wzgledem wymaganiom szczegotowej specyfikacji technicznej i dokumentacji
projektowe;j.

3. Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialnoé¢ od daty przekazania terenu budowy do daty
potwierdzenia wykonania przedmiotu umowy przez Zamawiajagcego w protokole odbioru
koricowego (dokonania odbioru koricowego robét), lub do czasu usuniecia wad — w zaleznosci od
tego, ktory poiniej sig koriczy, za wszelkie straty i szkody w stosunku do Zamawiajgcego jak i 0séb
trzecich.

§ 15.

1. Wykonawca powinien w czasie wykonywania robét oraz usuwania wad:

a) w petni przestrzega¢ bezpieczeristwa wszystkich os6b upowaznionych do przebywania na
terenie budowy,

b) dostarczy¢ i utrzymywac na wiasny koszt wszelkie ostony, ogrodzenia, wygrodzenia, $wiatfa,
znaki ostrzegawcze itp.

2. Wszelkie czynnosci powinny by¢ przeprowadzane w taki sposéb, aby — w granicach wynikajgcych
z koniecznosci wypetnienia zobowigzari umownych - nie zaktdcad, wiecej niz to jest konieczne,
warunkow zycia okolicznych mieszkaricow, dziatalnosci okolicznych przedsiebiorstw oraz
dostepu, uzytkowania lub zajmowania drég publicznych i wewnetrznych.

3. Wykonawca podejmie odpowiednie $rodki w celu zabezpieczenia drog prowadzgcych do placu
budowy przed zniszczeniem spowodowanym jego érodkami transportowymi lub przez
podwykonawcow.

4. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia organom nadzoru budowlanego, zespofowi
Inspektora nadzoru, Projektantowi, przedstawicielom wtaéciciela infrastruktury technicznej
i wiascicieli dziatek zlokalizowanych na terenie budowy oraz wszystkim osobom przez niego
upowaznionym oraz osobom wystepujgcym po stronie Zamawiajgcego dostepu do terenu
budowy oraz miejsc zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy.

§ 16.

1. Wykonawca (przy wspotpracy z Inspektorem nadzoru) zobowigzany jest do organizowania
cyklicznych Rad Budowy (minimum 1 raz na miesiac), w celu zapewnienia koordynacji robot,
omowienia robdét pozostajagcych do wykonania lub innych spraw  sygnalizujgcych
nieprawidtowosci lub zagrozenia.

2. Terminarz Rad budowy bedzie przedstawiony przez Wykonawce przy przekazaniu placu budowy
i po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego przyjety zostanie do realizacji.

3. Uczestnikami Rad budowy beda obowiazkowo Kierownik budowy oraz osoby ze strony
Wykonawcy w sktadzie ustalonym przez Inspektora nadzoru (w porozumieniu z Zamawiajgcym) w
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zaleznoéci od potrzeb, zespét Inspektora nadzoru (w skiladzie ustalonym przez Inspektora
nadzoru), a takze upowaznieni przedstawiciele Wykonawcy, Zamawiajgcego.

Udziat w radach budowy innych oséb uczestniczacych w realizacji zadania bedzie kazdorazowo
ustalany przez kierownika budowy i Inspektora nadzoru.

Niezaleznie od cyklicznych Rad Budowy, w miare potrzeb wynikajgcych z przebiegu rzeczowej
realizacji, Wykonawca przy wspotpracy z Inspektorem nadzoru zobowigzany jest organizowac
rady techniczne/spotkania (np. z przedstawicielami infrastruktury technicznej zlokalizowanej
w obrebie realizowane] inwestycji, z mieszkarcami, itp.).

§17.

. Sprawdzenie jakosci robot przez Inspektora nadzoru nie ogranicza uprawnieri komisji odbioru
powotanej przez Zamawiajgcego do ustalenia wad przedmiotu odbioru.

. Zgtoszone wady jak rowniez wady wykryte we wiasnym zakresie przez Wykonawce powinny by¢
usuniete niezwtocznie. Inspektor nadzoru poswiadcza usunigcie wad.

. Zadna robota nie moze byé zakryta lub w inny sposéb uczyniona niedostepng bez zgody
Inspektora nadzoru. Wykonawca powinien umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru sprawdzenie kazdej
roboty, ktéra zanika lub ulega zakryciu.

. Wykonawca na zgdanie Inspektora nadzoru ma obowigzek odkry¢ lub wykonac inne czynnosci
zwigzane z odstonieciem zakrytych robot niezbedne dla zbadania robot, a nastepnie na wtasny
koszt przywréci¢ stan poprzedni, o ile nie poinformowat Inspektora nadzoru o gotowosci do
odbioru robét ktore ulegty zakryciu.

§18.
Po wykonaniu wszystkich robot objetych przedmiotem umowy, Wykonawca (Kierownik budowy)
zgtasza gotowosc do odbioru z wpisem do dziennika budowy i zawiadamia o tym Zamawiajgcego.
Gotowosc do odbioru winna by¢ potwierdzona przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadamiania Zamawiajacego o terminach odbiorow
branzowych i zapewnienia udziatu w nich przedstawiciela Zamawiajacego i Inspektora nadzoru
zgodnie z wiasciwoscia.
Zamawiajacy do 7 dni roboczych od chwili potwierdzenia gotowosci przez Inspektora nadzoru,
wyznaczy termin odbioru koficowego, a takze ustali sktad komisji odbioru.
Z czynnosci odbioru bedzie sporzadzony protokét odbioru podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym Inspektora/Inspektoréw nadzoru, Wykonawcy iprzez
osoby uczestniczace w odbiorze.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszystkie roboty czesciowo odebrane do czasu odbioru
konicowego i przekazania obiektu do uzytkowania.
W przypadku stwierdzenia w trakcie czynnosci odbioru usterek i wad:

a) jezeli wady przedmiotu umowy nie dadza sie usuna¢, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy
z winy Wykonawcy bez wyznaczania dodatkowego terminu,

b) jezeli wady przedmiotu umowy daja sie usung¢, Zamawiajacy moze odmowic przyjecia
przedmiotu umowy do czasu usuniecia wad lub przyja¢ przedmiot umowy, wyznaczajac
Wykonawcy odpowiedni termin na usunigcie wad.

Usuniecie usterek i wad musi zosta¢ potwierdzone protokotem.

Jezeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad w terminie okreslonym dwustronnie, Zamawiajgcy
moze zleci¢ ich usuniecie innemu Wykonawcy, zawiadamiajac o tym Wykonawce w terminie
siedmiu dni przed ich zleceniem innemu Wykonawcy.

W przypadku nie usuniecia wad przez Wykonawce w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy moze zleci¢ zastepcze wykonanie powyiszego przez osobe trzecig, a koszty
wykonania zastepczego zostang pokryte z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.



10. Jezeli kwota roszczen przewyzsza warto$¢ zabezpieczenia z tytutu rekojmi Zamawiajgcy ma prawo

w

dochodzenia roszczer na zasadach ogdlnych.

§ 19.
Jezeli cato$¢ robét objetych umowa zostanie zakoriczona i przejdzie zadowalajgco wszystkie
badania, préby koricowe, Wykonawca zgtosi Inspektorowi nadzoru gotowoéé do odbioru zgodnie
2819 wust. 1 i 2., przekazujac jednocze$nie operat kolaudacyjny ipozostate dokumenty
wymienione w §14 ust. 4.
Jezeli Inspektor nadzoru uzna, ze roboty zostaty zakoriczone i nie bedzie miat zastrzezen, co do
kompletnosci i prawidtowosci operatu kolaudacyjnego, powiadomi na pismie Zamawiajacego
0 gotowosci do odbioru oraz w porozumieniu z Zamawiajacym i z Wykonawca wyznaczy date
odbioru koricowego.
Jezeli Inspektor nadzoru stwierdzi, ze roboty nie zostaty zakoriczone lub bedzie miat zastrzezenia
co do kompletnosci i prawidtowosci operatu kolaudacyjnego, w porozumieniu z Zamawiajgcym
wyznaczy termin ponownego ztozenia wniosku o dokonanie odbioru koricowego.
Za date zakonczenia wykonywania przedmiotu umowy przyjmuje sie date podpisania protokotu
odbioru koricowego robét.

§ 20.
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci z tytutu wad fizycznych przedmiotu
umowy na okres .................. miesiecy (zgodnie z oferta), ktéry rozpoczyna sie od nastepnego

dnia po odbiorze koricowym. Okres gwarancji ulega przediuzeniu o czas usuwania usterek.
Szczeglly dotyczace okresu i zakresu gwarancji okresla Karta gwarancyjna, ktérg Wykonawca
winien przedtozy¢ przy odbiorze koricowym zadania.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi zostaje rozszerzona.

. Strony zgodnie ustalajg, ze termin rekojmi za wady koriczy sie jeden rok po uptywie gwarancji

wystawionej przez Wykonawce robét bedacych przedmiotem umowy.

Gwarancjg objete sg wszystkie roboty budowlane, urzadzenia materiaty dostarczone przez
Wykonawce.

W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji lub rekojmi wad lub usterek, Zamawiajgcy wyznaczy
termin dokonania ogledzin, na ktére Wykonawca zobowigzany jest przybyc. Zamawiajgcy w
trakcie dokonywania ogledzin wyznaczy termin ich usuniecia.

Wykonawca zobowigzany jest usungé na wtasny koszt w uzgodnionym terminie, wszystkie wady
odnoszace sig do przedmiotu niniejszej umowy, jezeli Zamawiajacy zazadat tego na pismie przed
uptywem terminu gwarancji lub rekojmi.

Roszczenia z tytutu gwarancji lub rekojmi mogg by¢ dochodzone takze po uptywie terminu
gwarangcji lub rekojmi, jezeli Zamawiajgcy zgtosit Wykonawcy istnienie wady w okresie gwarancji
lub rekojmi.

W przypadku nie usunigcia wad przez Wykonawce w terminie okre$lonym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajacy moze zleci¢ zastgpcze wykonanie powyiszego przez osobe trzecig, a koszty
wykonania zastepczego zostang pokryte z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Wykonawca gwarantuje ponadto pokrycie ewentualnych szkéd i strat Zamawiajgcego i innych
wad fizycznych i prawnych, powstatych wskutek prowadzonych prac.

. § 21.
Zamawiajgcy moze natozy¢ na Wykonawce kary umowne:
w wysokosci 10% wartosci przedmiotu umowy brutto w przypadku odstapienia od umowy
zZ przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca,



b)

c)

g)

h)

j)

k)

w wysokosci 0,1% wartosci przedmiotu umowy brutto za kazdy rozpoczety dziert kalendarzowy
op6znienia po przekroczeniu terminu wykonania przedmiotu zamoéwienia okreslonego w §3
ust. 3.

za opdznienia w usunieciu wad stwierdzonych lub w okresie gwarancji lub rekojmi w wysokosci
0,1% wartosci przedmiotu umowy brutto za kazdy rozpoczety dzien kalendarzowy opéinienia
w usunieciu wad, po uptywie terminu wyznaczonego na ich usunigcie.

kare umowng w wysokoséci 2 000 zi, w przypadku powierzenia przez Wykonawce wykonywania
robdét objetych umowa Podwykonawcy, na ktérego Zamawiajgcy nie wyrazit zgody.

za brak zapfaty lub za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom, w wysokosci w wysokosci 2 000 zt za kazdy przypadek uchybienia
obowigzkowi wyptaty wynagrodzenia,

za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o Podwykonawstwo lub projektu jej
zmiany w wysokosci 2 000 zt, za kazdy przypadek uchybienia temu obowigzkowi,

za nieprzedtozenie w terminie wynikajgcym z zapiséw zawartych w §9 Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii/kserokopii zawartej umowy o Podwykonawstwo
lub jej zmiany tej umowy w wysokosci 2 000 zt, za kaidy przypadek uchybienia temu
obowigzkowi,

w przypadku braku zmiany umowy o Podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty
wynagrodzenia Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy zgodnie z §9 w wysokosci 2 000 zi, za
kazdy przypadek uchybienia temu obowigzkowi,

w wysokosci 5 000 zt za wykonanie robot budowlanych innymi sprzetami niz zadeklarowane
w ofercie, za kazdy przypadek naruszenia,

za kazdy przypadek naruszenia przez Wykonawce obowigzku wynikajacego z §8 ust. 2 pkt 3)
umowy —w wysokosci 2.000 z,

za kazdy przypadek naruszenia przez Wykonawce ktoregokolwiek z obowigzkéw wynikajacych
z §8 ust. 2 pkt 4) — 5) umowy — w wysokosci 2.000 zt,

W przypadku niestosowania sie przez Wykonawce do wymogoéw technologicznych opisanych
w umowie i STWIORB, Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢ odmowy zapfaty za wykonany zakres
robot. Zakres robot wadliwie wykonanych przez Wykonawce nalezy rozebra¢ i ponownie
wybudowac¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Wykonawcy nie beda przystugiwac zadne
roszczenia z tego tytutu, za wyjatkiem wynagrodzenia naleznego z wykonanej poprawnie czgsci
umowy.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare w wysokosci 10% wartosci przedmiotu umowy
w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiajgcego.
Postanowienie to nie dotyczy sytuacji okreslonej w art. 145 Ustawy Prawo Zamowien
Publicznych.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcanie naliczonych przez Zamawiajacego kar z niezaptaconych
faktur, a po zaptaceniu wszystkich faktur — z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego
wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w przypadku nieuzasadnionego braku prowadzenia rob6t
przez Wykonawce na poszczegolnych frontach robét (wskazanych w Harmonogramie robét)
przez okres 2tygodni. Ponadto Zamawiajagcy moze odstgpi¢é od umowy w przypadku
powtarzajacych sie nieuzasadnionych przerw w prowadzeniu robot, tj. w przypadku stwierdzenia
nieuzasadnione] przerwy w prowadzeniu robét przez co najmniej 3 dni robocze, wystepujacej
wiecej niz 1 raz wciggu 30 kolejnych dni kalendarzowych. Wykonawcy nie beda przystugiwac
zadne roszczenia z tego tytutu, za wyjatkiem wynagrodzenia naleznego z wykonanej poprawnie
czesci umowy.



1)

2)

Zamawiajacy zastrzega, ze zakres robdt przyjetych do realizacji moze ulec zmianie, zostac
ograniczony lub Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy w przypadku w terminie 14 dni od
powzigcia wiadomosci, ze srodki finansowe przeznaczone na ten cel zostang zmienione lub czesc
robét zostanie wykonana sitami wiasnymi Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zastrzega, ze odstgpi od umowy w przypadku stwierdzenia niewtasciwego
wykonania obowigzkéw przez Wykonawce. Wykonawcy nie przystugiwac bedg zadne roszczenia z
tego tytutu, za wyjatkiem wynagrodzenia naleznego z wykonanej czeéci umowy. Uprawnienie to
realizuje sie w przypadku wezwania i wyznaczenia Wykonawcy przez Zmawiajgcego 7 —dniowego
terminu do zmiany sposobu wykonywania umowy i braku reakcji Wykonawcy lub dalszego
powtarzaniu sie naruszen umowy.

§22.
W przypadku, gdy w okresie obowigzywania niniejszej umowy nastgpi zmiana:
1) stawki podatku od towardéw i ustug;
oraz gdy zmiana ta lub zmiany bgda miaty wptyw na koszty wykonania umowy przez Wykonawce
— zastosowanie majg zasady wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia naleinego
Wykonawcy, okreélone w postanowieniach ust. 2-8
Zmiana wysokosci wynagrodzenia wymaga zmiany umowy w drodze aneksu.

§ 23.

Zmiana umowy dla swej waznosci wymaga zachowania formy pisemnego aneksu, podpisanego
przez obie strony.
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian niniejszej umowy, w nizej wymienionych
przypadkach:
Zmiany ogdlne:

Mozliwa jest:
a) zmiana adresu / siedziby Zamawiajgcego / Wykonawcy,
b) zmiana oséb wystepujacych po stronie Zamawiajgcego / Wykonawcy,
c) zmiana w kolejnosci i terminach robét,
d) zmiana bedaca skutkiem poprawy omytki oczywiste;j,
e) zmiana lub wprowadzenie nowego zakresu/rodzaju podwykonawstwa,

Nie jest dopuszczalna zmiana Wykonawcy, z wyjatkiem sukcesji generalnej, przeksztatcenia
spotek handlowych zgodnie z kodeksem spétek handlowych, sukcesji z mocy prawa.
Zmiany rzutujgce na termin wykonania umowy oraz/lub wynagrodzenie:

Mozliwe jest przediuzenie terminu zakoriczenia umowy, jezeli opéinienie to wynika z
przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego i jezeli takie opéznienie jest lub bedzie miato wptyw
na wykonanie przedmiotu umowy, w zakresie nastepujacych obowigzkéw Zamawiajgcego:

a) przekazanie terenu budowy,
b) przekazanie dokumentéw budowy.

Mozliwa jest zmiana terminu wykonania umowy, ewentualne wstrzymanie lub wznowienie
robét oraz/lub zmiana wynagrodzenia, ze wzgledu na:

a) wykonanie robét dodatkowych,

b) zmiane zastosowanych materiatéw i technologii wykonania robét,

c) wykonanie robét zamiennych,

d) zmiany stanu prawnego,

e) warunki geologiczne, geotechniczne i hydrologiczne, ktérych nie moina byto przewidzie¢,

f) dziatania sit natury, uznane za stan klgski zywiotowej,

g) wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci tych, ktére wynikaja

z btedéw projektowych lub niedostosowania projektu do faktycznych warunkéw terenowych,



1)

2)

3)

a takze zmian powodujgcych poprawe efektywnosci ekonomicznej inwestycji, generujacych
oszczednosci lub poprawiajgcych parametry uzytkowe obiektu,
h) zmiane stawki podatku od towaréow i ustug (VAT),
i) obnizenie kosztéw wykonania robét a tym samym wynagrodzenia Wykonawcy,
j) rezygnacje z czesci robot,
k) rozliczenie wynikajace z obmiaréw wykonanych robét (tj. iloczynu faktycznie wykonanych
robot i ich wartosci ofertowych),
I} wystgpienie zmian w przepisach prawnych majacych wptyw na realizacje zadania.
Wykonawca nie bedzie miat prawa do przedtuzenia terminu zakoriczenia umowy jezeli
przedtuzenie wynika z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.
Okresla sie nastepujgcy tryb dokonywania zmian postanowien umowy:
Sposéb inicjowania zmian:
a) Wykonawca wnioskuje do Zamawiajgcego w sprawie mozliwosci dokonania wskazanej
zmiany,
b) Zamawiajgcy wnioskuje do Wykonawcy w sprawie mozliwosci dokonania wskazanej zmiany.
Przyczyny dokonania zmian postanowien umowy oraz uzasadnienie takich zmian nalezy opisac
w stosownych dokumentach takich jak notatka stuzbowa, pismo Wykonawcy lub Zamawiajgcego,
protokot koniecznosci itp.
W rezultacie dokonania czynnosci opisanych w pkt. 1) i 2) moze dojs¢ do podpisania przez
strony aneksu do umowy. Projekt aneksu przygotowuje Zamawiajacy.
Wszelkie postanowienia zawarte w §23 powinny by¢ interpretowane z uwzglednieniem tresci
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 2004/18/WE z dnia 31 marca 2004r. w sprawie
koordynacji procedur udzielania zaméwien publicznych na roboty budowlane, dostawy i ustugi
(Dz. U. WE seria L, nr 134 z dnia 30 kwietnia 2004r., z pdzn. zm).

§ 24.
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci w razie
wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgce, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
W przypadku odstgpienia od umowy, o ktérym mowa w ust.1. wykonawca ma prawo zgdac
wynagrodzenia naleznego za roboty prawidiowo wykonane i odebrane do dnia odstgpienia od
umowy.
Ponadto Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 7 dni od dnia powziecia wiadomosci
o braku uzyskania dotacji na realizacje przedmiotu umowy lub jej czesci oraz ma prawo do
odstagpienia od czesci przedmiotu umowy w powyzszym terminie w przypadku uzyskania dotacji
w mniejszej niz planowano wysokosci, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy.
W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 1 i 3 Wykonawcy nie przystuguje
zadne wynagrodzenie, rekompensata czy odszkodowanie, poza opisanym w ust. 2 prawem.

§ 25.
W sprawach nieuregulowanych umowa majg zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamowien
publicznych, Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane.
W razie powstania sporu zwigzanego z wykonaniem umowy Wykonawca zobowigzany jest
wyczerpac droge postepowania reklamacyjnego, kierujac swoje roszczenia do Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zohowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do roszczern Wykonawcy w
ciggu 21 dni od chwili ich zgtoszenia.



4. W przypadku braku porozumienia zgodnie z zapisami zawartymi w ust. 2 i 3, ewentualne spory
mogace wynikng¢ w trakcie realizacji niniejszej umowy podlegajg rozstrzygnieciu Sadu
Wiasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.

5. Wszelkie oswiadczenia Stron umowy sktadane w wykonaniu postanowien niniejszej umowy
wymagajg formy pisemnej.

6. Wykonawca oswiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tres¢ niniejszej umowy stanowi informacje
publiczng w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001r. o dostepie do informacji
publicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 1764 z pdin. zm.) oraz wyraza zgode na
przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w niniejszej umowie obejmujgcych firme/imie
i nazwisko, zakres zawartej umowy oraz w szczegdlnosci informacje o wynagrodzeniu, jakie
otrzymaf z tytutu wykonania niniejszej umowy na potrzeby udostepnienia informacji publicznej
poprzez Biuletyn Informacji Publicznej oraz na podstawie wnioskéw o udostepnienie informacji
publicznej.

§ 26.
Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych 2 egzemplarze otrzymuje
Zamawiajacy, a 1 egzemplarz Wykonawca.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA






